



Nordby barnehage. Sluttrapport

Saksbehandler: Leif Klemetrud

Saksnr.: 19/00271-138

Behandlingsrekkefølge

Møtedato

Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Utvalg for kommunale byggeprosjekt
Formannskapet
Kommunestyret

19.01.2022
20.01.2022
26.01.2022

Kommunedirektørens innstilling:

1. Sluttrapport Nordby barnehage godkjennes.

Ås, 20.12.2021

Tom-Arne Tørfoss
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Utvalg for kommunale byggeprosjekter
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg:

1. Sluttrapport Nordby barnehage desember 2021 - revidert januar 2022

Saksutredning:

Sammendrag:

Kommunedirektøren har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement utarbeidet sluttrapport for Nordby barnehage. Det er rapportert på følgende punkter:

- Måloppnåelse
- Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle
- Vurdering av framdriften mot opprinnelig tidsplan
- Evaluering av prosjekteringsgruppen
- Evaluering av entreprenører
- Evaluering av prosjekt- og byggeledelse
- Evaluering av entrepriseform

Fakta i saken:

Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger og den nye barnehagen ble tatt i bruk ved oppstart i juli/august 2020. Endelig prosjektkostnad ble 100,6 mill. kroner (inkl. mva.), noe som er 1,8 mill. kroner lavere enn vedtatt ramme.

For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport.

Kan vedtaket påklages?

Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:

Umiddelbart